



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

Spett.le ANAS

Compartimento di Milano

Via Corradino d'Ascanio, 3

20142, Milano

Alla cortese attenzione dell' Ing. Claudio De Lorenzo

OGGETTO: MIE2A14197- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE LUNGO LA S.S.36 TRA IL CENTRO ABITATO DI ABBADIA LARIANA E LOC. PRADELLO. CON PROLUNGAMENTO FINO ALLA LOCALITA CAVIATE

Noi sottoscritti Mauro Piazza, Antonello Formenti e Raffaele Straniero, in qualità di Consiglieri Regionali, siamo a chiederVi urgenti e precisi dettagli sulla realizzazione dell'opera in oggetto.

In particolare l'intervento, previsto per un importo di € 9.374.088 a base d'asta sulle opere. è stato aggiudicato al "Consorzio stabile AEDARS S.C.A.R.L." di Roma per un importo totale di € 8.416.093,92, con lavori da espletarsi in 500 giorni.

Dopo il superamento di un contenzioso aperto dell'Impresa avanti al Tribunale di Milano, che tuttavia ha visto prevalere le buone ragioni della stazione appaltante, i lavori sono ripresi in data 19 aprile 2012 e iniziati il 4 giugno 2012 con previsione di conclusione per il 1 settembre 2013. Nel frattempo però essi hanno subito dapprima una lunga pausa e quando, il 4 marzo 2013, sembravano essere ripresi sono stati interrotti di nuovo causando un evidentissimo stimabile ritardo nella consegna dei lavori.

Alla data odierna risulta evidente lo stato di abbandono degli stessi. Sono state difatti realizzate solamente le opere di separazione tra la ciclabile e le corsie della vecchia superstrada dalla località Pradello alla località Caviate di Lecco e sono state iniziate alcune palificazioni nel tratto verso Abbadia Lariana, anch'esse poi arrestate.

Siamo quindi a chiedere con la presente quali siano le cause dei ritardi dei lavori e la conseguente nuova tempistica di consegna della ciclopedonale, che riteniamo essere un'opera strategicamente importante anche alla luce dell'attuale assetto viabilistico della zona.